
I tempi 
per le riqualificazioni

maggio–giugno 2017 
Definizione della vocazione degli immobili 
I Laboratori di Quartiere coinvolgeranno cittadini, 
comunità, associazioni e imprese per confrontarsi 
sulle funzioni degli immobili.

luglio 2017
–marzo 2018 
Progettazione
Studi preliminari, 
analisi di fattibilità  
e varie fasi di 
progettazione

aprile
–dicembre 2018 
Gare d’appalto 
Assegnazione 
delle opere 
di riqualificazione
tramite gara

gennaio
–dicembre 2019 
Realizzazione
Avvio 
e monitoraggio 
cantieri

gennaio 
2020 
Avvio 
delle attività


