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REGOLAMENTO
PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

DA REALIZZARSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

ART. 1
FINALITÀ  E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il  presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità per l’esecuzione e la 
cessione delle aree pubbliche e delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, 
su di esse realizzate all’interno dei comparti soggetti a Piani Urbanistici Attuativi (PUA) 
di cui alla LR n.20/00 o oggetto di Permessi di costruire convenzionati o soggetti ad 
atto d’obbligo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

2. Le presenti norme sono altresì applicabili ai “programmi complessi”- oltre quelli di cui al 
comma 1-  afferenti bandi regionali o di amministrazione di rango sovra comunale  per  
il cofinanziamento degli interventi nella misura ammessa dagli stessi bandi. 

3. Le opere realizzate da parte dei  privati  sulle aree da cedere al Comune divengono 
parte  del  patrimonio  dell’Ente,  entrano  nella  rete  dei  servizi  della  città,  assumono 
carattere e valenza di opere pubbliche. 

4. Le opere di urbanizzazione sono definite come l’insieme dei lavori necessari a rendere 
un’area idonea all’utilizzazione prevista  dagli  strumenti  urbanistici  comunali.  L’art.  4 
della legge 29/09/1964, n. 847 e l’art. 44 della legge n. 865 del 22/10/1971, le hanno 
distinte  in  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  ed  ora  la  medesima 
distinzione è riportata  all’art.  16,  comma 7,  e articoli  seguenti,  del  DPR n.  380 del  
06/06/2001.

5. La normativa delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 16 del 
DPR n.380/2001 è specificata, in funzione della tipologia di opere indicata, all’art. A-23 
(“Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti”) e all’art. A-24 (“Attrezzature e 
spazi collettivi”) del Capo A-V “Dotazioni territoriali” della LR n.20/00, cui si fa espresso 
rinvio. 

ART. 2 
 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

1. Per  “Infrastrutture  per  l’urbanizzazione degli  insediamenti”  (opere  di  urbanizzazione 
primaria), si intendono gli impianti, le reti tecnologiche e le opere civili che assicurano 
la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti. Ne fanno parte:

. Gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell’acqua;

. la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque 
meteoriche;
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. gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;

. la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica,  
di  gas  e  altre  forme  di  energia  (compreso  cablaggio,  distribuzione  energia  e 
centrali);

. gli  impianti  e  le  reti  del  sistema  delle  comunicazioni,  telecomunicazioni  e 
trasmissione dati;

. le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del  
sistema  dei  trasporti  collettivi  ed  i  parcheggi  pubblici,  al  diretto  servizio 
dell’insediamento  (compreso  la  segnaletica  orizzontale  e  verticale  e  elementi  di 
arredo urbano);

. le  aree verdi al diretto servizio dell’insediamento (compreso attrezzature di arredo 
urbano e piantumazione);

. allacciamenti a tutte le reti sopracitate , cioè infrastrutture necessarie per inserire  e 
connettere la zona nell’esistente sistema infrastrutturale urbano già presente al di 
fuori  della zona stessa.

2. Le opere di urbanizzazione primaria possono essere esterne al perimetro del piano 
attuativo,  qualora  le  stesse  abbiano  un  nesso  logico  o  funzionale  con  l’ambito  di  
intervento.

3. Non si considerano opere di urbanizzazione primaria e secondaria  gli allacciamenti 
alla rete pubblica, di qualsiasi natura –  compresa la viabilità –  di esclusivo interesse 
privato.

ART. 3
 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

1. Costituiscono “Attrezzature e spazi collettivi” (opere di urbanizzazione secondaria) gli 
immobili destinati a servizi di interesse collettivo per la realizzazione di opere, impianti 
e spazi attrezzati pubblici, necessari per favorire il miglior sviluppo della comunità e per 
elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:

. asili nido e scuole dell’infanzia, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per 
l’istruzione superiore all'obbligo;

. mercati di quartiere, delegazioni comunali;

. chiese e altri edifici religiosi;

. impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere;

. centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, ricomprese le opere, le costruzioni e 
gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, 
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
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ART. 4
CONCORSO NELLA URBANIZZAZIONE DELLE AREE 

1. I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione comunale concorrono alla 
realizzazione delle dotazioni territoriali di cui alla LR n.20/00 attraverso il reperimento 
ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree necessarie per la  
realizzazione  di  dette  dotazioni  e  con  la  realizzazione  delle   infrastrutture  per 
l’urbanizzazione degli insediamenti, ai sensi degli artt. 115 e 116 del Rue. 

2. Dette opere sono indipendenti dal programma triennale delle opere pubbliche e sono 
realizzate dai soggetti attuatori (singolo o riuniti in consorzio) a scomputo del contributo 
per il rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01, nei termini di 
realizzazione stabiliti dalla convenzione attuativa e con le modalità e garanzie stabilite 
dal  Comune  ed  inserite  come  prescrizioni  nelle  convenzioni  e  negli  atti  unilaterali 
d’obbligo. 

3. Le  opere  possono  essere  realizzate  in  un  intervallo  di  tempo  anche  superiore  al 
triennio,  in  maniera  correlata  alle  edificazioni  delle  aree  e  tali  da  garantirne  la 
utilizzabilità.   La  convenzione disciplina  la  durata  di  validità  dei  titoli  edilizi  e  le 
condizioni  di  proroga degli  stessi,  in  relazione alla  complessità ed estensione delle 
opere da realizzare.

4. Tutte le dotazioni  territoriali  necessarie all’urbanizzazione delle  aree devono essere 
realizzate a scomputo dei corrispondenti oneri di urbanizzazione primaria, anche per 
importi superiori agli oneri tabellari dovuti per legge, senza eventuale conguaglio.

5. Nel caso in cui il soggetto attuatore di intervento diretto realizzi  alcune delle opere di  
urbanizzazione primaria poste al diretto servizio dell’insediamento, verranno applicati  
gli oneri afferenti la quota parte di opere non realizzate.

6. Le  opere  di  urbanizzazione  secondaria  alla  cui  realizzazione  e  attivazione  la 
pianificazione  urbanistica  subordina  l’attuazione  degli  interventi  possono  essere 
realizzate  a  spese  del  soggetto  attuatore  attraverso  apposita  convenzione,  con 
scomputo del contributo concessorio relativo ai corrispondenti oneri di urbanizzazione 
secondaria. Qualora l’importo delle opere da realizzare superi l’onere dovuto per le 
corrispondenti opere, lo scomputo opera fino a concorrenza dell’intero onere dovuto, 
senza eventuale conguaglio.

7. L’importo da porre a scomputo degli oneri di urbanizzazione é determinato in relazione 
alla base d’asta  quantificata economicamente in base al computo metrico estimativo 
delle opere di urbanizzazione ritenuto congruo dai competenti uffici comunali.

8. Qualora l’importo dei lavori così determinato  sia corrispondente o inferiore alla quota di 
contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, di cui al comma 2 dell’art.16 del DPR 
380/01, il ribasso d’asta della gara esperita dal soggetto attuatore privato titolare del 
Permesso  di  Costruire,  in  qualità  di  stazione  appaltante,  dovrà  essere  corrisposto 
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all’Amministrazione Comunale. Fino a collaudo delle opere tale importo viene garantito 
da idonea fideiussione, da prestarsi prima dell’inizio lavori.

9. Tutte  le  opere  devono  essere  realizzate  secondo  quanto  disciplinato  dal  D.lgs.  n. 
163/2006 e sue modifiche (Codice dei Contratti). 

10.Di norma l’esecuzione delle opere è affidata ad impresa, in possesso dei requisiti di cui  
all’articolo  40  del  Codice  dei  contratti,  selezionata  dai  soggetti  attuatori  mediante 
procedura di gara o procedura negoziata indetta e effettuata dagli stessi privati attuatori 
(art. 32, comma 1, lett. g) e art. 122, comma 8 del Codice dei Contratti).

11.Qualora  l’Amministrazione  intenda  svolgere  direttamente  una  gara  con  una  delle 
procedure e uno dei criteri previsti dal Codice dei contratti o effettuare una procedura 
negoziata,  ciò  dovrà  risultare  da  atto  convenzionale  espresso;  in  tal  caso  i  lavori  
saranno eseguiti dall’aggiudicatario della gara d’appalto o della procedura negoziata 
ed  i soggetti attuatori corrisponderanno al Comune il relativo corrispettivo. 

12.La disciplina di realizzazione e cessione delle opere al Comune è definita  nell’ambito 
delle convenzioni o degli atti unilaterali d’obbligo che regolano i rapporti fra il Comune 
ed i soggetti attuatori, ai sensi della legislazione vigente.

Art. 5
GARANZIE

1. A garanzia degli obblighi assunti dai soggetti attuatori,  la convenzione o l’atto d’obbligo 
sono corredati da apposita fideiussione bancaria (o polizza assicurativa contratta con 
compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di  
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) per un importo pari al “valore lordo” 
delle opere, maggiorato del 30%. 

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel “valore lordo” sono compresi il costo delle 
opere e relativa IVA, le spese tecniche tutte per la progettazione esecutiva, direzione 
lavori,  sicurezza,  collaudo  e  relative  IVA,  gli  oneri  per  la  sicurezza,  il  costo  del  
programma  manutentivo  del  verde  per  1  anno  concordato  con  gli  uffici  comunali 
competenti  e  quant’altro  configurabile  come  costo  effettivo  nell’ipotesi  che  sia  il 
Comune a sostituirsi al soggetto attuatore nella realizzazione delle opere. Tutte le voci  
di  costo  saranno  riportate  in  un  quadro  tecnico  economico  che  costituirà  specifico 
elaborato  del  PUA.  La  maggiorazione  del  30%  è  commisurata  e  in  relazione  alle 
obbligazioni di cui al comma  4. 

3. L’ammontare della fideiussione prestata andrà integrata, se necessario, a seguito della 
validazione  del progetto esecutivo e prima del rilascio del permesso di costruire per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, per il valore corrispondente all’eventuale 
maggior costo delle medesime, con le metodologie di calcolo di cui al comma 1. Dal 
momento del rilascio del permesso di costruire, le fideiussioni devono essere adeguate 
con cadenza biennale in base all’indice ISTAT fabbricati.
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4. La garanzia, seppure commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione, è prestata 
per  tutte  le  obbligazioni  a  contenuto  patrimoniale,  anche  indiretto,  connesse 
all’attuazione della convenzione, comprese la manutenzione e la cura delle opere sino 
al  loro  collaudo,  nonché  gli  inadempimenti  che  possano  arrecare  pregiudizio  al 
Comune, sia come ente territoriale  sia come autorità che cura il pubblico interesse. 

5. La garanzia deve includere la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, 
in proporzione alla entità delle eventuali inadempienze verificatesi. La garanzia dovrà 
soddisfare  l’obbligazione  assunta  a  semplice  richiesta  da  parte  del  Comune  con 
rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma 
dell’articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia ad avvalersi del termine di cui al comma 
1° dell’art. 1957 Codice Civile.

ART. 6
 CONVENZIONE URBANISTICA

1. L’impegno ad eseguire per conto del Comune le opere di urbanizzazione, sarà assunto 
mediante  stipula  di  una  convenzione  urbanistica,  da  redigersi  a  cura  del  soggetto 
attuatore in conformità allo schema – tipo approvato dal Comune e da sottoporre al 
controllo degli uffici competenti.

2. La convenzione dovrà essere registrata e trascritta nelle forme di legge a spese del 
soggetto attuatore e stipulata attraverso atto notarile.

3. Ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione del PUA, il servizio 
comunale competente comunica ai proprietari proponenti (soggetti attuatori) gli estremi 
di approvazione del PUA, al fine della stipula della Convenzione.

4. I  soggetti  attuatori  proponenti  l’intervento,  entro  il  termine  massimo  di  180  giorni  
dall’avvenuto ricevimento della comunicazione sono tenuti a stipulare con il Comune la 
convenzione urbanistica per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.

5. Decorso il termine di cui sopra, in assenza della stipula della convenzione urbanistica i  
soggetti attuatori proponenti, sono tenuti a:

a) sottoporre a verifica tecnica la progettazione delle opere pubbliche previste nel PUA 
in  relazione  ad  eventuali  sopravvenute  nuove  disposizioni  normative  inerenti  le 
singole categorie di opere in progetto;

b) sottoporre a verifica economica, dei documenti contabili (computi metrici estimativi, 
quadri  economici,  piani  economici  finanziari,  ecc.)  in  relazione  alle  eventuali 
variazioni  dei  prezzi  di  mercato;  in  questo  caso  si  dovrà  procedere  altresì 
all’aggiornamento/indicizzazione  delle  garanzie  previste,  da  costituire  in  sede  di 
stipula della convenzione urbanistica di attuazione.

6. Il soggetto attuatore deputato a svolgere le procedure di affidamento dei lavori per la  
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realizzazione delle opere di urbanizzazione deve essere un referente unico. 

7. Nel caso di più soggetti attuatori, le funzioni di stazione appaltante sono espletate dal 
soggetto all’uopo dagli stessi designato prima della stipula della convenzione. 

8. La convenzione urbanistica, nel caso di più soggetti attuatori solidalmente obbligati alla 
realizzazione  unitaria  delle  opere  di  urbanizzazione  previste  dal  PUA,  prevede  la 
costituzione  obbligatoria  di  un  Consorzio  fra  i  soggetti  attuatori  titolato  alla 
presentazione di un'unica istanza di permesso di costruire e ad assumere la qualifica di 
Stazione Appaltante.

9. Nel  caso in  cui  l’impegno alla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione non sia 
disciplinato  da  apposita  Convenzione  Urbanistica  il  soggetto  attuatore  dovrà 
sottoscrivere un impegno attraverso Atto Unilaterale d’obbligo.

10. L’atto unilaterale d’obbligo, presentato dal soggetto attuatore proponente l’intervento, 
è redatto sulla base di uno schema tipo approvato dal Comune, ed è impegnativo solo 
per il  soggetto stesso ma non è vincolante per l’Ente Comunale. Tale atto assume 
efficacia per il  soggetto attuatore dal momento della sua registrazione al Protocollo 
Generale  comunale.  L’Amministrazione  Comunale  ha  facoltà  di  accettare  l’atto 
unilaterale d’obbligo, con specifico atto amministrativo; l’atto d’obbligo potrà essere 
successivamente registrato e trascritto nelle forme di legge.

ART. 7
 CONDIZIONI E MODALITA’ PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Il  rilascio  del  Permesso  di  Costruire  relativo  al  progetto  esecutivo   delle  opere  di 
urbanizzazione  è  subordinato  alla  verifica  degli  adempimenti  disciplinati  in  base  al 
Codice dei Contratti, ed in ogni caso:

. alla  stipula  della  convenzione  o  all’accettazione  da  parte  del  Comune  dell’atto 
unilaterale d’obbligo;

. alla  prestazione  della  garanzia  fideiussoria,  come  da  art.  5  del  presente 
Regolamento;

. al  perfezionamento  della  verifica  e  validazione  del  progetto  da  parte  del 
Responsabile di Procedimento per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione 
(ROU) di cui all’articolo 8.

ART.  8 
 RESPONSABILI COMUNALI

1. Le  funzioni  e  le  competenze  relative  alla  pianificazione  urbanistica  attuativa,  ai 
contenuti  convenzionali concernenti  la realizzazione delle opere di urbanizzazione e 
quelle concernenti il  rilascio e il  controllo dei permessi di costruire sono attribuite al 
Settore Urbanistica, che si avvale dei Settori comunali per le specifiche competenze. Il  
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Settore  Urbanistica  individua  allo  scopo  un  referente  unico  nel  Responsabile  del 
Procedimento Urbanistico (RPU). 

2. Il RPU è il responsabile del procedimento per il rilascio del permesso di costruire delle 
opere di urbanizzazione e della conformità dello stesso al PUA, tiene monitorata la fase 
attuativa dell’intero PUA rispetto ai tempi e alla disciplina definita nella convenzione. A 
tale fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• convoca  le  conferenze  dei  servizi  ai  sensi  della  legge  n.  241/90  finalizzate 
all’acquisizione dei pareri e nulla osta per il rilascio dei permesso di costruire;

• acquisisce  la  validazione  del  progetto  esecutivo  dal  ROU  (come  oltre  definito), 
svolge l’attività istruttoria e propone il rilascio del permesso di costruire al soggetto 
attuatore;

• provvede alla trasmissione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dei dati  
relativi ai soggetti attuatori (Comunicato Presidente AVCP del 21.07.2010).

• è il referente per gli aspetti complessivi e la disciplina attuativa del PUA, valuta le 
segnalazioni del ROU sulle criticità attuative durante i lavori, propone le opportune 
azioni nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti.   

3. Le  funzioni  endo-procedimentali  del  permesso  di  costruire  delle  opere  di 
urbanizzazione concernenti la validazione del progetto esecutivo, la funzione dell’alta 
sorveglianza in corso d’opera, il  controllo degli  adempimenti  previsti  dal  Codice dei 
Contratti in materia di opere pubbliche, sono attribuite al Settore Lavori Pubblici che si 
avvale dei  Settori  comunali  per le specifiche competenze. Il  Settore Lavori  Pubblici  
individua  allo  scopo  un  referente  unico  nel  Responsabile  di  Procedimento  per  la 
realizzazione delle Opere di Urbanizzazione (ROU). 

4. Il  ROU valida il progetto esecutivo e sovrintende a tutte le fasi di realizzazione e di 
collaudo  delle  opere  di  urbanizzazione.  A  tale  fine,  a  titolo  esemplificativo  e  non 
esaustivo:

• interviene nelle  Conferenze di  Servizi  convocate dal  RPU ed è competente alla 
verifica tecnica di cui all’art. 112 del Codice dei Contratti (validazione); 

• coordina, acquisisce e mette a sistema i pareri dei settori e uffici comunali a vario 
titolo  competenti  sulle  opere  pubbliche,  anche  in  relazione  ai  futuri  aspetti  
manutentivi. Il ROU redige quindi un unico parere che espone e  deposita agli atti 
della conferenza dei servizi convocata dal RPU. A tale scopo il ROU può convocare 
una separata conferenza dei servizi intersettoriale interna al Comune;

• si avvale del Settore Gare per quanto di competenza dello stesso, in particolare per 
corrispondere ai principi di Informazione, Monitoraggio e Controllo sulle procedure 
di affidamento.

• tiene  i  contatti  con  i  professionisti  incaricati  dal  soggetto  attuatore  per  la 
progettazione  esecutiva  e  la  direzione  dei  lavori,  fornendo  le  informazioni  e  le 
prescrizioni di dettaglio che si rendessero necessarie durante la realizzazione delle 
opere, prescrizioni che il soggetto attuatore è tenuto a recepire; 
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• ha il compito della vigilanza sui lavori, della scelta del collaudatore tecnico in corso 
d’opera e finale, affianca e supporta il collaudatore durante la sua attività, rilascia il 
nulla  osta  alla  approvazione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  emesso  dal 
collaudatore, rilascia i nulla osta allo svincolo delle fideiussioni;

• segnala  al  RPU,  durante  l’esecuzione dei  lavori,  eventuali  criticità  che possono 
influire  sostanzialmente  sul  rispetto  dei  tempi  fissati  dalla  convenzione  per 
l’ultimazione delle opere. Sospende i lavori e ne da comunicazione al RPU in caso 
di  difformità  o  varianti  rispetto  al  progetto  esecutivo  eseguite  senza  formale 
condivisione e autorizzazione da parte del ROU.

5. Lo  svincolo  delle  fideiussioni  prestate  a  garanzia  del  corretto  adempimento  degli  
obblighi realizzativi sono assunti dal Settore Urbanistica, previo nulla osta del ROU.

6. Le  funzioni  e  le  competenze  inerenti  l’acquisizione  al  Patrimonio  dell’Ente  degli 
immobili oggetto del presente Regolamento sono proprie del Settore Patrimonio.

ART. 9 
PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Il progetto  allegato alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione  deve essere redatto nella forma di progetto esecutivo, come 
definito dall’allegato XXI al Codice dei Contratti, e relativi elaborati grafici richiesti dal  
Regolamento di  esecuzione del  Codice dei  contratti  pubblici,  fatto  salvo per  quelle  
opere che dovessero essere realizzate dagli enti gestori dei pubblici servizi: in questo 
ultimo caso gli elaborati dovranno essere vistati dai medesimi enti per approvazione.

2. Il progetto esecutivo è redatto in conformità:

. al Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue) e suoi complementi;

. ai capitolati speciali d’appalto del Comune e delle Aziende titolari della gestione dei 
pubblici servizi;

. al progetto definitivo approvato quale elaborato del PUA;

. alle prescrizioni che saranno indicate dal ROU in sede di verifica del progetto di che 
trattasi alle normative tecniche relative ad ogni tipologia di opera od impianto.

3. Ai  fini  del   rilascio  del  permesso di  costruire,  il  progetto  esecutivo  è  soggetto  alla 
verifica e validazione,  effettuata  secondo le  modalità  previste  dagli  artt.  33,  34,  35 
dell’allegato XXI al Codice dei Contratti.

4. Nel caso in cui il  rilascio del permesso di costruire sia obbligatoriamente preceduto 
dalla sottoscrizione della convenzione urbanistica, i soggetti attuatori che  assumono a 
proprio carico la realizzazione delle opere di urbanizzazione devono presentare, ai fini  
della stipula, gli elaborati grafici richiesti dal  Regolamento di esecuzione del Codice dei 
contratti pubblici per il progetto definitivo, come definito dall’allegato XXI al Codice dei  
Contratti,  validati dal ROU, accompagnati da computo metrico estimativo e relazione 
tecnica;  calcolo  del  contributo  di  costruzione  per  la  voce  afferente  gli  oneri  di  
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urbanizzazione, rapportato alla Su complessiva, nella misura massima prevista.

5. E’ ammessa, ai fini dell’approvazione del  PUA, la progettazione a livello preliminare,  
come definito  dall’allegato XXI  al  Codice dei  Contratti,  quando la  complessità  delle 
opere, o la necessità di acquisire pareri  o nulla osta da parte di altri  enti,  lo renda 
necessario. In tal caso il progetto deve essere corredato da una dettagliata relazione 
idonea a definire le caratteristiche tecniche e quantitative dei materiali e delle opere da 
realizzare e nella convenzione attuativa deve essere previsto l’impegno del contraente 
a  realizzare  il  successivo  progetto  definitivo  assumendo  a  proprio  carico  tutti  gli  
eventuali maggiori oneri eccedenti rispetto a quelli indicati nel progetto preliminare. 

6. Al momento della approvazione del PUA e relativo schema di convenzione urbanistica 
dovranno essere espressamente individuati  i  criteri  per la definizione delle opere di 
urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo, funzionalmente connesse all’unità 
minima di intervento che sarà oggetto di titolo edilizio (es.: lotti attuativi funzionalmente 
autonomi;  opere  di  urbanizzazione primaria  a  carico  di  un  solo  soggetto  attuatore,  
eccetera). 

7. Il  computo  metrico  estimativo  deve  essere  predisposto  mediante  l’applicazione  del 
prezzario normalmente in uso presso il Comune di Bologna.

8. Al  fine  di  determinare  l’importo  complessivo  scomputabile,  l’importo  dei  lavori  è 
calcolato  al  netto  di  spese  tecniche  ed  IVA.  Le  spese  di  progettazione  e  del 
procedimento di gara sono a totale carico della stazione appaltante e quindi non sono 
scomputate dagli oneri di urbanizzazione.

9. In tutti i  casi in cui il  piano urbanistico attuativo costituisca anche titolo edilizio sarà 
richiesto il progetto esecutivo già al momento della sottoscrizione degli accordi attuativi.

ART. 10
OBBLIGHI IN CAPO ALL’ATTUATORE IN QUALITA’ DI STAZIONE APPALTANTE

1. Il  soggetto  attuatore/consorzio  di  attuatori,  in  qualità  di  futura  stazione  appaltante 
individua,  al  momento  della  presentazione  dell’istanza  di  rilascio  di  permesso  di 
costruire delle opere a scomputo, il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori  
oggetto d’appalto (RUP). 

2. Il RUP della stazione appaltante è tenuto:

a) a  comunicare  al  ROU  designato  dal  Comune  tutte  le  fasi  del  procedimento  di 
affidamento e esecuzione dei lavori;

b) a richiedere l’iscrizione al Sistema Informativo dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici (SIMOG) e richiedere il C.I.G. (codice  d’identificazione del procedimento di 
selezione del contraente di cui all’art.1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 
266) necessario per i pagamenti dei diritti,  all’Autorità di Vigilanza, da parte della 
stazione appaltante e dei partecipanti alla gara d’appalto, così come stabilito dalla 
relativa normativa d’attuazione e per l’inoltro  dei  dati,  relativi  ai  lavori  oggetto di  
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gara, all’Autorità di Vigilanza;
c) a  comunicare  al  ROU  il  nominativo  dell’aggiudicatario  e  presentare  allo  stesso 

autocertificazione,  ai  sensi  del  DPR  28  dicembre  2000,  n.  445,   che  tutte  le 
operazioni di selezione del contraente e aggiudicazione dei lavori sono avvenute nel 
rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  (procedura  di  selezione,  requisiti 
generali, tecnici e economici dei concorrenti e dell’aggiudicatario); a comunicare, 
altresì  l’avvenuta  sottoscrizione,  presentazione  e  regolarità  di  tutte  le  garanzie 
previste  dalla  normativa  vigente  (a  mero  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo: 
cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizza CAR, garanzia del progettista);

d) a trasmettere al ROU i verbali definitivi di aggiudicazione e i contratti stipulati con gli  
aggiudicatari entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. 

3. I  soggetti  attuatori,  in  qualità  di  stazioni  appaltanti,  sono  soggetti  alla  normativa 
antimafia (tracciabilità dei flussi finanziari – L. n. 136/2010 e s.m. e i.)

ART. 11 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

1. Il privato titolare del permesso di costruire o del piano urbanistico attuativo, ancorché 
impresa qualificata ai sensi dell’art.40 del Codice dei Contratti, non può prendere parte 
alla procedura di affidamento, nemmeno indirettamente attraverso soggetti con i quali 
sussistano rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. o tali da configurare un unico centro 
decisionale, in quanto non risulta ovviamente possibile che lo stesso soggetto rivesta, 
nella medesima procedura, i ruoli di Stazione appaltante e di impresa concorrente.

2. La documentazione tecnica necessaria per procedere a qualunque tipologia di gara è 
composta da: Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco prezzi, Computo metrico, Disegni. 
Nell’ambito  di  tali  elaborati  devono essere fornite  e  dettagliate  tutte  le  informazioni 
tecniche relative ai lavori da realizzare, secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 2 
del Codice dei Contratti. 

3. L’importo delle opere di urbanizzazione, al fine di individuare la disciplina applicabile, è 
costituito  dalla  somma degli  importi  delle  opere  di  urbanizzazione primaria  e  delle 
opere di urbanizzazione secondaria.

4. L’affidamento  può  avvenire  anche  separatamente  per  le  opere  di  urbanizzazione 
primaria  e  quelle  di  urbanizzazione  secondaria  e  con  appalti  separati  per  lotti,  a 
condizione che questa suddivisione non sottragga le opere all’applicazione della gara 
di evidenza pubblica a cura del privato.

5. Qualunque sia la procedura utilizzata, la progettazione deve essere coerente con le 
previsioni della convenzione urbanistica e con gli obblighi da questa previsti in materia 
di opere.

6. L’allegato A) al presente Regolamento disciplina le modalità operative in coerenza con 
il vigente Codice dei Contratti e Regolamento attuativo. 
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ART. 12 
 MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Le  opere  di  urbanizzazione  sono  eseguite  con  le  modalità  stabilite  nel  progetto 
esecutivo validato agli effetti del rilascio di permesso di costruire.

2. La  costruzione e il  collaudo delle  opere  di  urbanizzazione primaria  devono essere 
conclusi prima del rilascio di qualsiasi autorizzazione all’agibilità. 

3. La  costruzione  delle  dette  opere  può  essere  effettuata  gradualmente  mediante  la 
suddivisione in lotti funzionali precedentemente individuati, approvati ed autorizzati dal  
Comune, in modo  da assicurare sempre i servizi primari ai fabbricati costruiti ed alle  
aree  di  uso  pubblico.  In  tal  caso  la  costruzione  e  il  collaudo  delle  opere  di  
urbanizzazione primaria comprese in ciascun lotto devono essere concluse prima del 
rilascio  di qualsiasi autorizzazione all’agibilità dei fabbricati inseriti nel lotto medesimo, 
salvo per quegli interventi la cui costruzione prima di altre opere possa compromettere 
l’integrità  o  la  corretta  esecuzione dei  lavori.  I  tempi  di  esecuzione devono essere 
espressamente  previsti  da  un  crono  programma  autorizzato  dal  Comune.  La 
convenzione  può  consentire  di  accettare  il  deposito  del  certificato  di  agibilità  dei 
fabbricati  conclusi a fronte della realizzazione degli  allacciamenti ai servizi  a rete e 
dell’accessibilità carrabile e pedonale al fabbricato in condizioni di sicurezza.

4. Nel  caso  di  programmi  urbanistici  complessi  possono  essere  individuati  autonomi 
blocchi  attuativi  di  intervento  e  le  relative  dotazioni  territoriali  da  realizzare  o 
riqualificare a cura e spese di singoli soggetti attuatori o consorzi per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione, in relazione alla programmazione operativa comunale.

5. Il termine entro cui le opere di urbanizzazione devono essere ultimate e collaudate è 
quello  indicato  nell’apposita  convenzione.  Il  Comune  può  concedere  proroghe  ai 
termini di ultimazione per cause di forza maggiore, a seguito di richiesta del contraente,  
debitamente documentate.

ART. 13
COLLAUDO, ASSUNZIONE IN CARICO  E ACQUISIZIONE 
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E RELATIVE AREE

1. Tutte  le  opere di  urbanizzazione,  a lavori  ultimati,  sono soggette al  collaudo o alla 
emissione  di  certificato  di  regolare  esecuzione  (in  base  all’importo  delle  opere) 
secondo quanto previsto dal Codice dei contratti e al Regolamento di esecuzione.

2. La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà sottoposta inoltre alla vigilanza ed 
al  collaudo  tecnico  e  funzionale,  anche  in  corso  d’opera,  di  un  Collaudatore, 
individuato,  secondo  le  procedure  di  legge  –  fra  professionisti  abilitati  -  con 
determinazione del Direttore del Settore Lavori Pubblici; in sede di convenzione/atto  
d’obbligo il soggetto/i attuatore/i si accolla l’onere di sottoscrizione del contratto e del  
pagamento delle relative competenze.
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3. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al RPU (Settore Urbanistica) ed al ROU 
(Settore  Lavori  Pubblici),  la  data  di  inizio  nonché  di  sospensione  e  ripresa 
dell’esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione,  con  obbligo,  da  parte  del  Direttore 
Lavori,  di  fornire  al  Comune  ogni  dato  ed  informazione  utili  o  rilevanti  al  fine  di 
consentire l’alta sorveglianza sui lavori.

4. La vigilanza in corso dell’opera compete al ROU (e al Collaudatore in corso d’opera se  
nominato), che può disporre l’eventuale sospensione dei lavori in caso di difformità o 
varianti  rispetto  al  progetto  esecutivo  eseguite  senza  formale  condivisione  e 
autorizzazione da parte del ROU.

5. Almeno 6 mesi prima della prevista data di ultimazione dei lavori il soggetto attuatore è 
tenuto a completare le opere di carattere vegetazionale (messa a dimora alberi, arbusti 
e semina prato) dandone comunicazione scritta al Settore Ambiente del Comune (U.I.  
Verde e Tutela del Suolo) e al ROU per le necessarie verifiche.

6. La conclusione effettiva dei lavori è attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio 
fra  soggetto  attuatore,  RUP,  ROU,  RPU,  Direttore  dei  lavori,  Impresa 
aggiudicataria/esecutrice. Il  ROU è garante in questa sede sugli  aspetti della futura 
presa in carico manutentiva delle opere da parte del Comune dopo il collaudo, fatti  
salvi eventuali vizi costruttivi gravi che si dovessero riscontrare nella fase di collaudo.

7. Entro 5 giorni dopo la sottoscrizione del verbale di cui al punto che precede, il soggetto  
attuatore e il direttore dei lavori dichiarano la fine lavori in relazione al permesso di  
costruire (v. art.  109 p.2 RUE) e il soggetto attuatore chiede al ROU la nomina del 
collaudatore finale. Il settore Lavori Pubblici nomina il collaudatore entro 45 giorni dalla 
richiesta.  

8. Il collaudo è effettuato su tutte le opere di urbanizzazione realizzate e deve attestare la 
regolare esecuzione delle opere stesse rispetto al progetto esecutivo validato dal ROU 
ed  alle  modifiche  in  corso  d’opera  formalmente  condivise  ed  approvate  dal  ROU 
stesso. 

9. Le attività di collaudo si devono concludere entro 135 giorni dalla data di sottoscrizione 
del  verbale di  cui  al  punto 6 che precede (fine lavori  in  contraddittorio).  Entro tale 
termine il  collaudatore emette il  certificato di  collaudo provvisorio  trasmettendolo al 
ROU e al RPU. In caso di lavori di elevata complessità si applica il termine previsto dal 
Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti.

10. Con esplicito  impegno in  sede di  convenzione urbanistica/atto  d’obbligo il  soggetto 
attuatore  dovrà  fornire  la  massima  collaborazione  e  assistenza  al  collaudatore  in 
termini  di  consegna  e/o  produzione  della  documentazione  richiesta  dallo  stesso 
nonché al  tempestivo ripristino dei  difetti  costruttivi  riscontrati.  In caso di inerzia da 
parte del  soggetto attuatore il  collaudatore dichiara la “non collaudabilità” di tutte o  
parte delle opere con conseguente applicazione, da parte del Comune e a carico del 
soggetto attuatore, della disciplina  sanzionatoria di cui all’art. 14 che segue. 
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11.Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al punto 6 che precede 
(fine  lavori  in  contraddittorio)  il  Direttore  dei  Lavori  dovrà  consegnare  al  ROU  gli  
elaborati “as built” che rappresenteranno esattamente quanto realizzato con particolare 
riferimento  alla  localizzazione  delle  reti  interrate,  nonché  il  piano  di  manutenzione 
redatto secondo le prescrizioni dell’art. 40 del DPR n.554/1999 (o nuovo regolamento),  
sia su base informatica sia cartacea.

12. Il certificato di collaudo provvisorio è approvato con determina dirigenziale dal Settore 
Lavori Pubblici entro 45 giorni dalla data della sua emissione, previo nulla osta del 
ROU.

13.Dalla  data  del  verbale  di  fine  lavori  in  contraddittorio  (p.  6 che  precede)  e  sino 
all’approvazione del certificato di collaudo provvisorio delle opere e alla consegna al 
Comune, la manutenzione delle stesse  è in capo al soggetto attuatore che ha l’obbligo 
di provvedere tempestivamente alle sostituzioni, ripristini, riparazioni, reimpianti, sfalci, 
pulizie che si rendessero necessarie a qualsiasi titolo. Al momento della presa in carico 
delle opere, ove le stesse non si presentino in buona condizione manutentiva e pulizia,  
il  Comune,  su  segnalazione  circostanziata  del  ROU,  applicherà  la  disciplina 
sanzionatoria di cui all’art. 14 che segue. 

14. L’approvazione del  certificato  di  collaudo  comporta  la  conseguente  presa  in  carico 
manutentiva  da  parte  del  Comune  e  apertura  all’uso  pubblico  di  tutte  le  opere 
realizzate. Il Dirigente del Settore  Lavori Pubblici, che approva il certificato con propria 
determina, previo nulla osta del ROU, ne invia comunicazione al RPU ed ai settori/uffici  
comunali competenti per la presa in carico e la manutenzione e per l’attivazione dei  
servizi esternalizzati sulle aree comunali (HERA, Hera luce, Global Service, ecc.).

15. La presa in carico da parte del Comune delle opere e la loro apertura all’uso pubblico 
comporterà la contestuale attribuzione allo stesso delle responsabilità civili  e penali  
conseguenti all’uso medesimo, nonché della manutenzione delle opere.

16. La presa in carico assume efficacia dal momento della rimozione della recinzione di 
cantiere da parte del soggetto attuatore da eseguirsi entro 7 giorni dall’approvazione 
del certificato di collaudo provvisorio.

17. Costituisce  ulteriore  condizione  per  l’efficacia  della  presa  in  carico  da  parte  del 
Comune l’avvenuto versamento della monetizzazione (da parte del soggetto attuatore), 
in unica soluzione, dei costi manutentivi delle aree sistemate a verde per un periodo 
fissato in 2 anni.

18. Detta  monetizzazione  costituisce  un  obbligo  per  il  soggetto  attuatore,  in  quanto 
contribuisce  a  consolidare  l’obbligazione  di  risultato  del  corretto  attecchimento  del 
materiale  vegetale  ed  è  versata  a  titolo  di  compensazione  dei  maggiori  costi 
manutentivi  derivanti dalla condizione del verde di nuova realizzazione che richiede 
cure colturali specifiche fino al raggiungimento della maturità vegetazionale.
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19.Il costo degli oneri manutentivi e le modalità di pagamento sono definite con apposita 
delibera comunale.

20. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione del Codice dei  
contratti circa la provvisorietà del collaudo e il suo carattere di definitività decorsi due 
anni dalla data di emissione.

21. I soggetti  attuatori sono tenuti,  a favore del Comune, per le opere ed i manufatti di  
urbanizzazione alla garanzia ed agli obblighi disciplinati dagli artt. 1167, 1168 e 1169 
del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti.

22. Tutte  le  aree  sulle  quali  sono  state  realizzate  le  opere  di  urbanizzazione  primaria 
saranno trasferite a titolo gratuito al Comune di Bologna con rogito notarile entro 6 
mesi  dall’approvazione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio.  A  tal  fine  il  soggetto 
attuatore  consegna  tempestivamente  al  Comune  tutta  la  documentazione  e  le 
certificazioni  necessarie,  ivi  compresi  eventuali  elaborati  grafici  e  catastali  atti  a 
individuare  precisamente  la  localizzazione  e  qualità  delle  opere  in  funzione  della 
diversa destinazione d’uso (strade, parcheggi, verde, cabine elettriche, ecc).Le spese 
dei frazionamenti e degli atti notarili necessari per la cessione delle aree al Comune 
sono a carico del soggetto attuatore.

23. Le aree oggetto di cessione saranno catastalmente definite con appositi frazionamenti  
concordati con il Comune. I frazionamenti devono risultare già approvati dal catasto al  
momento dell’approvazione del certificato di collaudo provvisorio delle opere. 

ART. 14 
SANZIONI

1. In caso di inosservanza da parte del soggetto attuatore degli obblighi assunti con la 
convenzione, si richiamano le sanzioni penali e amministrative contenute nel D.P.R. 
6/6/2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni e nella LR n. 23/04.

2. In caso di inadempienza alle obbligazioni di fare assunti dai soggetti attuatori con la 
convenzione, il Comune può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del 
contratto (art. 1453 c.c.).

3. La convenzione può prevedere una clausola risolutiva espressa (art.  1456 c.c.)  per 
gravi violazioni da parte del soggetto attuatore - in qualità di stazione appaltante - alla  
disciplina di affidamento delle opere.

4. Il Comune può intimare per iscritto al soggetto attuatore  di adempiere agli obblighi 
assunti entro un termine non inferiore a giorni 30.

5. Scaduto tale termine senza che gli  attuatori abbiano ottemperato all’ordine di cui al 
comma precedente,  il  Comune intima l’esecuzione entro un ulteriore termine di  30 
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giorni,  in quanto non è più disposto a tollerare un ulteriore ritardo della prestazione 
dovuta.

6. Il Comune provvederà all’escussione della fideiussione nel caso di:

a) mancata  ultimazione delle  opere  di  urbanizzazione entro  i  tempi  stabiliti,  previa 
comunicazione  scritta  di  messa  in  mora  del  soggetto  attuatore;  in  tal  caso  la 
fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere 
non realizzate, quantificato dal ROU con l’eventuale supporto dei settori comunali 
competenti;

b) non  collaudabilità  delle  opere  di  urbanizzazione  realizzate;  in  tal  caso  la 
fideiussione  verrà  escussa,  a  seguito  di  inottemperanza  da  parte  del  soggetto 
all’invito a provvedere da parte del Comune, per la quota parte corrispondente al 
costo delle opere non collaudate, quantificato dal ROU con l’eventuale supporto dei 
settori comunali competenti;

c) inadempienza rispetto agli  impegni e obblighi  posti  in capo al soggetto attuatore 
dalla disciplina di cui ai precedenti articoli; in tal caso la fideiussione verrà escussa, 
a seguito di inottemperanza da parte del soggetto attuatore all’invito a provvedere, 
per  la  quota  parte  corrispondente  al  costo  o  valore  delle  opere  o  prestazioni, 
quantificato dal ROU con l’eventuale supporto dei settori comunali competenti.

7. Nelle  ipotesi  di  cui  ai  punti  a),   b)  e  c)  del  punto 6  che precede il  Comune potrà 
realizzare le opere mancanti o non collaudabili o qualsivoglia intervento previsto e non 
realizzato,  anche su aree del  soggetto attuatore non ancora cedute al Comune ma 
ricomprese nel perimetro dell’area oggetto d’intervento.  La convenzione urbanistica 
dovrà riportare l’assenso del soggetto attuatore, proprietario delle aree, ad autorizzare 
“ora per allora”, i lavori necessari sulle suddette aree.

ART. 15
 NORMA DI RINVIO

1. Per  quanto  non espressamente  indicato  nell’articolato  che precede,  si  fa  espresso 
riferimento  alle  vigenti  disposizioni  di  legge  nazionali  e  regionali  ed  a  quelle 
regolamentari. 

2. Eventuali  future  modificazioni  alle  suddette  norme  si  intendono  immediatamente 
introdotte nel presente regolamento, il quale si intende automaticamente aggiornato in 
loro recepimento.

ART. 16
 ENTRATA IN VIGORE

1. Il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione
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ALLEGATO A) 

AFFIDAMENTO: MODALITA’ OPERATIVE

A) Opere di urbanizzazione primaria di importo che, sommato all’importo delle opere di 
urbanizzazione secondaria, è inferiore alla soglia comunitaria

I soggetti  attuatori  affidano le opere di urbanizzazione sotto soglia mediante procedura 
negoziata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, comma 6, e 122, comma 8, 
del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:
− nella  procedura  negoziata  sono  consultati  non  meno  di  5  (cinque)  operatori 

economici, adeguatamente qualificati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 
n. 163 del 2006 e del relativo regolamento di attuazione;

− gli operatori economici invitati sono selezionati sulla base di informazioni riguardanti 
le  caratteristiche  di  qualificazione  economico  finanziaria  e  tecnico  organizzativa 
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;

− gli  operatori  economici  selezionati  vengono  contemporaneamente  invitati  a 
presentare  le  offerte  oggetto  del  negoziato,  con  lettera  contenente  gli  elementi  
essenziali del lavoro da eseguire;

− il  termine per la ricezione delle offerte non può mai essere inferiore a 10 (dieci)  
giorni in caso di affidamento della sola esecuzione; restano fermi i maggiori termini 
nei casi di cui all’articolo 122, comma 6, lettera e); 

− i  proponenti  scelgono  l'operatore  economico  che  ha  offerto  le  condizioni  più 
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa;

− a base di gara sono posti i pertinenti atti progettuali.

B) Opere di urbanizzazione primaria di importo che, sommato all’importo delle opere di 
urbanizzazione secondaria, è pari o superiore alla soglia comunitaria)

I  soggetti  attuatori  affidano  le  opere  di  urbanizzazione  primaria  pari  o  sopra  soglia 
mediante  procedura  di  evidenza  pubblica  scelta  tra  quelle  di  cui  all’articolo  55  del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera g), del  
citato decreto legislativo, con le seguenti precisazioni:
− i proponenti devono redigere e pubblicare apposito bando di gara, osservando le 

modalità di cui agli articoli  66 e 67 e i  termini di cui agli articoli 70, 71 e 72 del  
decreto legislativo n. 163 del  2006; nel  procedimento di  gara devono comunque 
osservare la disciplina stabilita per gli appalti delle pubbliche amministrazioni;

− essi possono utilizzare liberamente una delle tipologie contrattuali di cui all’articolo 
53, comma 2, lettere a), b) o c), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

− essi  possono  altresì  ricorrere  ad  un  contratto  d’appalto  con  corrispettivo 
parzialmente o totalmente costituito da cessione di beni o diritti reali, ivi comprese 
cose future ai sensi dell’articolo 1472 del codice civile, in applicazione analogica 
dell’articolo 53, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

− il Comune, tramite i suoi funzionari tecnici competenti per materia, può vigilare sulla 
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correttezza delle procedure di cui al presente comma;
− l’aggiudicazione è effettuata  a  favore dell'operatore economico  che ha offerto  le 

condizioni  più vantaggiose, secondo il  criterio del prezzo più basso o dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

− a base di gara sono posti i pertinenti atti progettuali. 

(in ogni caso, sia per la opzione a) che per la opzione b)

Il contenuto del contratto d’appalto e del capitolato speciale d’appalto sono liberamente 
determinati dai proponenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico 
civilistico.

La direzione dei  lavori  e il  coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono 
affidati e svolti da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al  
Comune con le modalità previste dal D.P.R. n. 380 del 2001. L’onere per i servizi tecnici  
di cui al presente comma è direttamente a carico dei proponenti.

C) Pubblicizzazione delle procedure e criteri di aggiudicazione

Nelle  procedure  aperte  e  ristrette  il  titolare  del  permesso  di  costruire  rende  nota 
l’attivazione  della  procedura  di  aggiudicazione  con  un  bando  di  gara.  Nel  rispetto 
dell’evidenza pubblica, il bando deve essere pubblicizzato come segue (art. 66 del D.Lgs. 
163/06 e ss.mm.):

− sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
− sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
− su quattro quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
− sul sito informatico dell'Amministrazione Comunale di Bologna.

Il bando di gara, oltre ad indicare le categorie e classifiche SOA richieste in relazione alle 
opere da appaltare, deve contenere gli elementi essenziali previsti dall’Allegato IX A del 
D.Lgs. 163/06 e ss.mm. e precisamente:

− nome,  indirizzo,  numero  di  telefono  e  di  fax,  nonché  indirizzo  elettronico 
dell'amministrazione aggiudicatrice;

− procedura di aggiudicazione prescelta;
− forma dell'appalto;
− luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, natura ed entità dei lavori da effettuare 

e caratteristiche generali  dell'opera.  Se l'opera o  l'appalto  sono suddivisi  in lotti,  
ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura;

− riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;
− se  l'appalto  è  suddiviso  in  lotti,  indicazione  della  possibilità  per  gli  operatori  

economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti;
− termine ultimo per la realizzazione dei lavori;
− ammissione o divieto di varianti;
− nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizi 

presso  il  quale  si  possono  richiedere  il  capitolato  d'oneri  e  i  documenti 
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complementari;
− termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte);
− termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette).
− indirizzo cui devono essere trasmesse.
− lingua o lingue in cui devono essere redatte.
− data, ora e luogo di apertura delle offerte.
− cauzione e garanzie richieste.
− modalità essenziali di finanziamento e di pagamento;
− periodo  di  tempo  durante  il  quale  l'offerente  è  vincolato  alla  propria  offerta 

(procedure aperte);
− criteri di cui all'articolo 83 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:  

«prezzo  più  basso»  o  «offerta  economicamente  più  vantaggiosa».  I  criteri  di 
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione 
vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri;

− data di spedizione del bando di gara.

L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con uno dei seguenti criteri: 

− prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

− prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,  determinato mediante 
offerta a prezzi unitari;

− offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi 
di valutazione individuati in considerazione diversi criteri in diretta connessione con 
l’oggetto dell’appalto, quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche 
estetiche  e  funzionali,  le  caratteristiche  ambientali,  il  costo  d’utilizzazione, 
l’economicità,  l’assistenza  tecnica,  il  termine  di  esecuzione  ed  ulteriori  elementi 
individuati  in  base  al   tipo  di  lavoro  da  realizzare.  Il  bando  di  gara  indica  la 
ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. La valutazione è affidata ad una commissione 
giudicatrice.

D) Svolgimento della procedura negoziata

Con  apposita  lettera,  viene  richiesta  la  presentazione  dell’offerta  ad  almeno  cinque 
operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  dalla  vigente 
normativa (SOA per opere di importo superiore a 150.000 euro, qualificazione mediante 
valutazione del fatturato per importo inferiore); tale lettera dovrà precisare il giorno e l’ora 
sia di presentazione delle offerte, sia di apertura delle stesse.

Delle  operazioni  di  gara  dovrà  essere  redatto  apposito  verbale,  contenente:  elenco 
soggetti invitati, elenco offerenti, verifica documentazione a corredo delle offerte, eventuali 
cause di  esclusione,  nominativo dei  soggetti  ammessi  all’apertura delle  offerte,  elenco 
offerte presentate.
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